

附件 3

安徽省砀山第二中学新建体育馆项目转移 支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本年度安徽省砀山第二中学新建体育馆项目获中央转移支付预算资金 6000 万元，资金专项用于安徽省砀山第二中学新建体育馆项目，总建筑面积约为 2 万平方米。计划建设内容包括体育场馆及操场建设。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目计划总投入资金 6166 万元，其中中央转移支付资金 4637 万元。

（二）资金管理情况分析。

1. 资金分配：严格依据项目预算方案分配资金。
2. 下达与拨付：按工程进度及合同约定拨付资金，实行专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目总体目标为进一步优化普通高中教育资源供给及配置，扩大优质资源供给，推进普通高中学校建设，提升高中教育质量。目前已完成立项、能评、土地证等前期手续，正在基础开挖。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、项目产出指标。

评价设定分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%，主要是建设项目数量为 1 个。

2、过程管理指标。

评价设定分值 90 分，自评得分 90 分，得分率 100%。主要是计划管理、资金管理、项目管理和监督检查达到预期目标。包括投资计划分解（转发）用时投资计划转发用时投资计划转发用时、“两个责任”按项目落实到位率 100%、中央预算内投资支付率 $\geq 65\%$ 、年度计划投资完成率 $\geq 80\%$ 、项目开工率 $\geq 95\%$ 超规模、超标准、超概算项目比例 $\leq 5\%$ 和审计、督查、巡视等指出问题项目比例 $\leq 1\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因分析：

1. 资金支付流程缓慢，影响资金支付效率。
2. 在项目推进过程中，部门间协调沟通不够顺畅，导致部分工作衔接不及时。

改进措施：

1. 加快资金拨付流程，合理调整预算。
2. 建立健全部门间协调沟通机制，定期召开项目推进会，及时解决项目实施过程中遇到的问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果可以作为优秀、合格和不合格的依据，着

重 在能力、能力发挥和工作表现上进行考核。绩效自评结果已于政务信息网正常公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表